

N-DX 2025 年第 1 四半期 進捗報告書

1. 概要

開催日：2025 年 1 月 13 日

会議名：達成評価レビュー

対象期間：2025 年第 1 四半期（2025 年 1 月～3 月）

開催場所：射水 Factory 会議室

出席者：社長、DX 推進室メンバー

2. 取組概要

本四半期は「現状把握と基盤づくり」に注力しました。

DX 推進体制として DX 推進室を設置し、社内の DX 推進担当とともに現場の声を収集。

業務課題や期待事項を可視化することで、今後の具体的施策検討に向けた土台を築きました。

2. 主な活動内容

・ DX 推進体制の整備

DX 推進室および DX 推進担当の選任と役割明確化

初回キックオフミーティング（スタートアップ MTG）の開催

・ 現場課題と期待事項の収集

各部門から業務上の課題・デジタル活用への期待をヒアリング

業務プロセス上の課題点（例：情報共有不足、業務負荷など）の整理

・ データ活用基盤と業務プロセスの整備準備

製造実績・設備稼働データの収集基盤の要件定義完了

見積・受注業務の業務調査と課題整理

既存システム・業務プロセスの棚卸し

現場との情報共有用 DX ポータルの設置および運用の開始

・ DX 人材育成の推進

DX 推進室メンバー向け「デジタル基礎講座（生成 AI 入門編、応用編）」の実施（全員修了）

好評につき、社内規定作成後に一般従業員にも展開予定

・ 各課のシステム要望への対応状況

実施した機能追加および改修の概要説明

・ BYOD 導入進捗報告

ハイブリッド PBX の導入により一部従業員が BYOD にて内線・外線できるようになった

利用実績・効果・問題点を検証

3. 次期（第2四半期）の予定

- ・現場課題の深掘りと業務フローの可視化
- ・優先課題の選定と解決策の検討
- ・小規模な改善施策（PoC含む）の検討と準備
- ・現場データ連携基盤の試行導入および検証
- ・DX推進人材向け「データ分析実践編」研修の実施
- ・全社セキュリティ教育の実施

4. 社長メッセージ（総括）

N-DX ビジョンに掲げた「人と現場が共に進化する持続可能なものづくり企業」の実現に向け、本四半期は確かな第一歩を踏み出すことができました。

DXは単なるデジタル化ではなく、現場力・人材力・デジタル技術を結び付け、企業全体の競争力を高める経営の取り組みです。

この基盤づくりは、今後の業務改革や新たな価値創造につながる重要なステージです。

これからも部門の壁を越え、現場の知恵を活かしながら、一步一步着実に進めていきましょう。皆さんの積極的な参加と協力を期待しています。

株式会社 中村機械
代表取締役 中村吉延